

**План работы муниципального опорного центра
города Усолье-Сибирское
на 2022-2023 учебный год**

| №п/п | Мероприятия | Ответственный | Сроки исполнения | Результат |
|--|---|--|-------------------------|------------------------|
| 1. Мероприятия по обеспечению деятельности Муниципального опорного центра дополнительного образования (МОЦ) | | | | |
| 1.1 | Подготовка и утверждение Плана работы МОЦ, состава МОЦ на 2022-2023 уч. год, | Ф.В. Анিকেев-Борн, руководитель МОЦ | сентябрь 2022 года | Утверждение плана |
| 1.2. | Разработка медиаплана освещения деятельности МОЦ, | Ф.В. Анিকেев-Борн, руководитель МОЦ | сентябрь 2022 года | Утверждение медиаплана |
| 1.3. | Согласование плана работы МОЦ, состава МОЦ (руководитель МОЦ, специалист(ы) техподдержки Навигатора вМО, методист(ы), ответственный(е) за внедрение ПФ ДОД в муниципалитете) с органом местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования | Ф.В. Анিকেев-Борн, руководитель МОЦ | Сентябрь 2022 года | Согласование плана |
| 1.4 | Организационно-методическое, консультационное сопровождение деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы (помощь в регистрации организации в Навигаторе, контроль корректности внесенных данных об организации, о программе ДО в Навигатор и др.) | Сашина Н.В. заместитель директора, Подкорытова Е.А. методист | В течение учебного года | |
| 1.5 | Участие в региональных совещаниях (в том числе в режиме ВКС) | Ф.В. Анিকেев-Борн, руководитель МОЦ | В течение учебного года | ВКС по плану РМЦ |

| | | | | |
|-----|---|---|-------------------------|--|
| 1.6 | Координация действий муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, размещенным в Навигаторе | Ф.В. Аникеев-Борн, руководитель МОЦ | В течение учебного года | |
| 1.7 | Контроль обеспечения охвата детей муниципального образования дополнительным образованием в соответствии с индикативными показателями Паспорта регионального проекта «Успех каждого ребенка» | Ф.В. Аникеев-Борн, руководитель МОЦ | ежемесячно | |
| 1.8 | Мониторинги, отчеты | Ф.В. Аникеев-Борн, руководитель МОЦ | В течение учебного года | |

2. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее ПФДО), обеспечению равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственных, муниципальных и частных организаций, осуществляющих деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ по внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей

| | | | | |
|-----|--|---|---|--|
| 2.1 | Формирование, корректировка, обновление нормативно-правовой основы для внедрения ПФДО в муниципалитете | Подкорытова Е.А., методист, Еранцева Н.Ю., экономист | Ноябрь-декабрь, Январь-февраль | |
| 2.2 | Обеспечение работы по внедрению системы ПФДО в текущем календарном году. Работа с дорожной картой, проведение расчетов, подготовка документов для дорожной карты | Еранцева Н.Ю., экономист | В течение календарного года Январь-февраль | |

| | | | | |
|--|---|--|-----------------------------|--|
| 2.3 | Обеспечение работы рабочей группы по внедрению системы ПФДО на муниципальном уровне | Ф.В. Аникеев-Борн, руководитель МОЦ | В течение календарного года | |
| 2.4 | Проведение мониторинга внедрения ПФДОД и выдачи сертификатов ПФДОД, обеспечение подготовка отчётов муниципального задания по итогам календарного года | Добровольская Н.А., заместитель директора, Еранцева Н.Ю., экономист. | Декабрь - январь | |
| 2.5 | Продолжение информационной кампании по распространению ПФДОД в образовательных организациях и среди родительской общественности | Подкорытова Е.А., методист | В течение учебного года | |
| 2.6 | Участие в региональных совещаниях в режиме ВКС | Ф.В. Аникеев-Борн, руководитель МОЦ | В течение учебного года | |
| 2.7 | Помощь ОУ в оформлении договоров на обучение по дополнительным общеразвивающим программам | Подкорытова Е.А., методист, Еранцева Н.Ю., экономист | В течение учебного года | |
| 3. Мероприятия по инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов Муниципального образования | | | | |
| 3.1. | Организация и проведение инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов в муниципалитете. | Ф.В. Аникеев-Борн, руководитель МОЦ | В течение учебного года | |

4. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, вовлечении в реализацию образовательных программ образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики. Выполнение Распоряжения МО ИО № 651-мр от 28.08.2020г.

| | | | | |
|-----|---|--|-------------------------|--|
| 4.1 | Разработка дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме | Педагоги дополнительного образования | В течение учебного года | |
| 4.2 | Заключение сетевых договоров с организациями по совместной реализации дополнительных общеобразовательных программ и использованию ресурсов для образовательной деятельности | Подкорытова Е.А., методист | В течение учебного года | |
| 4.3 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, мониторинг эффективности, актуальное обновление содержания | Сашина Н.В., заместитель директора, педагоги дополнительного образования | В течение учебного года | |

5. Содействие распространению и внедрению лучших практик реализации современных, вариативных и востребованных программ для детей

| | | | | |
|-----|--|--|-------------------------|--|
| 5.1 | Участие в региональных совещаниях по обмену опытом работы (обновлению содержания, форм, и методов дополнительного образования) | Сашина Н.В., заместитель директора, педагоги дополнительного образования | В течение учебного года | |
|-----|--|--|-------------------------|--|

| | | | | |
|--|--|---|-------------------------|--|
| 5.2 | Содействие распространению и внедрению лучших практик реализации современных, вариативных, востребованных программ для детей в муниципальных образовательных | Сашина Н.В., заместитель директора | | |
| 6. Мероприятия, обеспечивающие работу с кадрами муниципальной системы дополнительного образования детей | | | | |
| 6.1 | Содействие непрерывному повышению профессионального мастерства педагогических работников дополнительного образования детей | Сашина Н.В., заместитель директора | В течение учебного года | |
| 6.2 | Содействие по привлечению общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, учреждений культуры и спорта, организаций реального сектора экономики и других организаций к реализации дополнительных общеобразовательных программ | Ф.В. Аникеев-Борн, руководитель МОЦ | В течение учебного года | |

Руководитель МОЦ



Ф.В. Аникеев-Борн